



***Restauration et valorisation
de l'église Saint-Ouen de Verrières (Orne) :***

***Un projet structurant
pour le développement territorial***

BILAN D'ETAPE AU 31/12/2010

Se reporter au document du 1^{er} décembre 2008

Accessible sur le site : www.verrieres-patrimoine.fr

Fiche 1. Recherche de mécènes :

Résultats effectifs :

- Signature d'une convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations (Caen) : 5 000 euros.
- Don de 1 000 euros suite à un concours organisé par l'association des Amis du Perche de l'Orne (1^{er} prix).
- Constitution d'un réseau de 75 à 80 donateurs permanents (période 2006-2010) : pour un montant global de 30 000 euros fin 2010 dont 1 000 euros par un anonyme.

Modification de l'évaluation budgétaire du projet :

1 000 000 d'euros dont : 300 000 euros déjà budgétés,
et : 700 000 euros à trouver

Projets à mettre en place à très court terme :

- Livre d'or des donateurs (papier et électronique)
- Trouver de nouveaux mécènes afin de pouvoir financer les opérations des tranches suivantes, et notamment :
 - ✓ La réfection des voûtes à merrains,
 - ✓ L'ensemble de l'installation électrique et du chauffage,
 - ✓ La restauration du sol et la facilitation à l'accessibilité de l'église,
 - ✓ La restauration et de la protection des vitraux,
 - ✓ La restauration de la peinture du retable central,
 - ✓ ...

Fiche 2. Information et communication par des outils diversifiés :

Moyens effectifs rassemblés :

- La plaquette est réalisée,
- La lettre d'information papier semestrielle est adressée aux adhérents et donateurs,
- Le site internet est opérationnel mais reste à finaliser : mise en place d'un groupe rédactionnel.

Résultats attendus réalisés :

- Le press-book a été tenu
- Le montant annuel des dons est maintenant supérieur aux 2 000 euros initialement envisagés.
- Stabilisation du nombre des adhérents entre 120 et 150 membres.

Fiche 3. Aménagement et mise en valeur de sentiers de randonnée :

Descriptif :

Une nouvelle donnée à inclure :

Prévoir de raccorder les sentiers de Verrières avec la voie verte passant sur les communes limitrophes de Dorceau et Bellou sur Huisne.

Planning des résultats :

Les trois premières étapes planifiées sont réalisées et la quatrième est en cours de réalisation. Il convient de faire valider les sentiers envisagés par le Pays du Perche ornais.

Puis, à court terme, les étapes 5 à 8 sont réalisables, soit la totalité de l'ensemble du projet correspondant à la fiche 3.

Fiche 4. Création d'un circuit découverte des églises rurales du Perche Ornais :

Ce projet n'a pas encore été abordé.

Les préalables à réaliser rapidement sont la rencontre des partenaires politiques et institutionnels intéressés par ce projet dont, en premier lieu, les représentants du Pays du Perche Ornais.

Restera ensuite à faire l'étude de faisabilité.

Calendrier :

Projet à moyen terme.

Fiche 5. Circuits gastronomiques :

Ce projet n'a pas encore été abordé.

Etape 1 : Créer un groupe de travail au sein de Verrières Patrimoine pour faire un premier recensement des producteurs existant et des produits fabriqués sur les communautés de communes Perche Sud et Pays Rémalardais.

Etape 2 : Après avoir pris avis auprès des conseillers en communication de ces deux communautés de communes, créer un groupe de travail.

Fiche 6. Sessions et stages sur la flore et la faune, l'histoire du Perche, l'art populaire percheron, l'art sacré :

Compte tenu des priorités, ce projet a été placé en attente.
Il trouvera sa réalisation sur le long terme.

Fiche 7. Exposition d'art sacré, de peinture :

Compte tenu des priorités, ce projet a été placé en attente.
Il trouvera sa réalisation dans le moyen terme.

Fiche 8. Jeunes talents et pierres en musique :

Compte tenu des priorités, ce projet a été placé en attente.
Il trouvera sa réalisation dans le moyen terme.

Fiche 9. Soirées à thème :

Ce projet a déjà été réalisé deux fois, en 2009 et en 2010, dans le cadre de « Pierres en lumière » attirant 150 à 200 personnes à chaque fois.

Il sera reconduit les années à venir en dépit des travaux importants engagés à l'église. Les thèmes et les décors s'adapteront à cette situation nouvelle : en 2011 thème du village médiéval en chantier.

Fiche 10. Développement de la mise en réseau des partenaires religieux et création d'un lieu de rassemblement œcuménique :

Les trois étapes annoncées ont été réalisées.

L'église de Verrières a été, par deux fois, le cadre de grands rassemblements œcuméniques perchérons.

Elle a été depuis trois ans le lieu d'accueil de réunions de prières chrétiennes bimensuelles.

Elle a accueilli des vêpres anglicanes.

Fiche 11. Sessions œcuméniques : histoire, méthodes, outils :

Compte tenu des urgences, la réalisation de ce projet est reportée au moyen et au long terme et s'inscrira très certainement dans des démarches initiées par le diocèse de Seez.